

Nr. 45/18.08.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Contractului de finanțare nr. 320/26.11.2024 aferent proiectului „Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Comuna Arcani”, în vederea prelungirii perioadei de implementare până la data de 31.12.2027, în conformitate cu Ordinul Ministrului Energiei nr. 529/09.06.2026

Primarul Comunei Arcani, județul Gorj - domnul Aristică-Daniel Coiculescu

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) Contractul de finanțare nr. 320/26.11.2024, încheiat între Ministerul Energiei și U.A.T. Comuna Arcani pentru implementarea proiectului;
- b) Ordinul ministrului energiei nr. 529/09.06.2026 privind modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;
- c) Prevederile art. II alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului energiei nr. 529/09.06.2026, potrivit cărora, la solicitarea beneficiarilor, contractele de finanțare pot fi modificate prin act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare până la data de 31.12.2027, cu actualizarea planului anual de cheltuieli, a calendarului estimativ al achizițiilor, a graficului activităților și a graficului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;
- d) Anexa nr. 7 – Bugetul proiectului, actualizată în conformitate cu Ordinul ministrului energiei nr. 529/09.06.2026, prin introducerea anului 2027 în Tabelul 4 – Plan anual de cheltuieli, document anexa la Prezenta proiect de hotărâre;
- e) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de:

- Referatul de aprobare nr. 4593/18.08.2026 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de finanțare nr. 320/26.11.2024 aferent proiectului „Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Comuna Arcani”, în vederea prelungirii perioadei de implementare până la data de 31.12.2027, în conformitate cu Ordinul Ministrului Energiei nr. 529/09.06.2026, întocmit de domnul primar Coiculescu Aristică-Daniel;

- Raportul de specialitate nr. 4594/18.08.2026 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de finanțare nr. 320/26.11.2024 aferent proiectului „Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Comuna Arcani”, în vederea prelungirii perioadei de implementare până la data de 31.12.2027, în conformitate cu Ordinul Ministrului Energiei nr. 529/09.06.2026 întocmit de Mihart Marian, consilier superior în cadrul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Arcani, județul Gorj;

- HCL nr. 56/20.09.2024 privind aprobarea ÎNSCRIERII PRIMĂRIEI LA PROIECTUL DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN COMUNA ARCANI”, PRIN ANGAJAREA INSTITUȚIEI PRIVIND ASIGURAREA COFINANȚĂRII PROIECTULUI, ASIGURAREA FLUXULUI FINANCIAR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ȘI ACOPERIREA CONTRAVALORII CHELTUIELILOR ALTELE DECÂT CELE ELIGIBILE, precum și aprobarea documentației de Proiect privind STUDIUL DE FEZABILITATE și INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, Proiect derulat prin Fondul pentru modernizare în România Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum;

- HCL nr. 49/29.08.2025 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Comuna Arcani”;

În temeiul art.136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Propune:

Art. 1. Aprobarea solicitării U.A.T. Comuna Arcani de prelungire a perioadei de implementare a proiectului „Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în Comuna Arcani” până la data de 31.12.2027 și demararea procedurii de modificare, prin act adițional, a Contractului de finanțare nr. 320/26.11.2024, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr. 529/09.06.2026.

Art. 2. Aprobarea formei actualizate a Anexei nr. 7 – Bugetul proiectului, întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului energiei nr. 529/09.06.2026, prin modificarea Secțiunii 4 – Plan anual de cheltuieli (Tabelul 4), prin introducerea anului 2027 și corelarea perioadei de implementare cu noul termen de finalizare a proiectului, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 3. (1) Aprobarea efectuării demersurilor necesare în platforma electronică MySMIS2021, în vederea susținerii solicitării de modificare a Contractului de finanțare nr. 320/26.11.2024 prin act adițional, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului energiei nr. 529/09.06.2026.

(2) În acest scop, se aprobă actualizarea în platforma MySMIS2021 a documentelor și informațiilor aferente Cererii de finanțare, respectiv:

- a) secțiunea „Plan de achiziții”;
- b) secțiunea „Activități previzionate”;
- c) Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;
- d) alte secțiuni și documente generate de platforma MySMIS2021, necesare corelării Cererii de finanțare cu perioada de implementare aprobată până la data de 31.12.2027.

(3) Documentele și informațiile actualizate în platforma MySMIS2021 vor fundamenta solicitarea de modificare a Contractului de finanțare și vor sta la baza încheierii actului adițional cu Ministerul Energiei.

Art. 4. Împuternicirea Primarului Comunei Arcani, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Comuna Arcani:

- să transmită solicitarea de modificare a Contractului de finanțare;
- să semneze Actul adițional la Contractul de finanțare;
- să semneze Anexa nr.7 actualizată și toate documentele necesare actualizării Cererii de finanțare în platforma MySMIS2021;

INIȚIATOR
PRIMAR
COICULESCU ARISTICĂ-DANIEL



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
MIRICESCU JENI-MARINA

BUGETUL PROIECTULUI

1. BUGET - CHELTUIELI

Tabelul 1
- LEI-

Cap/ Subcap	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea totală a investiției:				Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (1):				Valoarea grantului solicitat:				Contribuția proprie la:		
		fără TVA	TVA	cu TVA	fără TVA	TVA	cu TVA	fără TVA	TVA	cu TVA	TVA	cu TVA	Valoarea eligibilă a cheltuielii	Valoarea eligibilă a cheltuielii	Valoarea neeligibilă a cheltuielii	TVA
0	1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11=5-8	12=2-5	13=3-9			
1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului															
1.1	Obținerea terenului		0	0				0	0	0						
1.2	Amenajarea terenului	1000.00	210.00	1210.00	1000.00	190.00	1190.00	1000.00	190.00	1190.00	0	0	20			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		0	0				0	0	0	0	0	0			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0	0				0	0	0	0	0	0			
	Total capitol 1	1000	210.00	1210.00	1000	190	1190	1000	190	1190	0	0	20			
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	10,137.70	2128.91	12266.62	10,137.70	1,926.16	12,063.86	10,137.70	1,926.16	12,063.86	0.00	0.00	202.75			
	Total capitol 2	10,137.70	2128.91	12266.62	10,137.70	1,926.16	12,063.86	10,137.70	1,926.16	12,063.86	0.00	0.00	202.75			
3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică															
3.1	Studii															
	3.1.1 Studii de teren		0	0				0	0	0	0	0	0			
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului		0	0				0	0	0	0	0	0			
	3.1.3 Alte studii specifice		0	0				0	0	0	0	0	0			
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	467	98.07	565.07	467.00	88.73	555.73	467	88.73	555.73	0	0	9.34			
3.3	Expertiză tehnică		0	0				0	0	0	0	0	0			
3.4	Certificarea performanței energetice		0	0				0	0	0	0	0	0			
3.5	Protecție										0	0	0			

Fondul pentru modernizare

Anexa 7 la Ghidul solicitantului

[illegible]

Fondul pentru modernizare

Anexa 7 la Ghidul solicitantului

Total capitol 4		426429.00	89550.0905	515979.1	426429.003	81021.510	507450.51	426429.0029	81021.5105	507450.51	0	0	8528.58
5	Alte cheltuieli												
5.1	Organizare de șantier												
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		0	0				0	0	0	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului		0	0				0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului		0										
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		0	0				0	0	0	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții		0	0				0	0	0	0	0	0
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții		0	0				0	0	0	0	0	0
	5.2.4. Cota aferentă Caselor Sociale a Constructorilor - CSC		0	0				0	0	0	0	0	0
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizații de construire-desfințare	4,330.24	909.35	5,239.59	4,330.24	822.75	5,152.99	4,330.24	822.75	5,152.99	0	0	86.6
5.3	Cheltuielile diverse și neprevăzute	35,000.00	7,350.00	42,350.00	14,380.00	2,732.20	17,112.20	14,380.00	2,732.20	17,112.20	0	20620	4617.8
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1,500.00	315.00	1,815.00	1,500.00	285.00	1,785.00	1,500.00	285.00	1,785.00	0	0	30
	Total capitol 5	40830.243	8574.34575	49404.589	20210.2433	3839.9457	24050.189	20210.24328	3839.94575	24050.189	0	20620	4734.4
6	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste												
6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0	0				0	0	0	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste		0	0				0	0	0	0	0	0
	Total capitol 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	567907.97	117918.80	685826.78	547287.97	103358.74	650646.70	547287.97	103358.74	650646.70	0.00	20620.02	14560.06
	Lei	114143.18	23700.37	137843.55	109998.79	20773.96	130772.74	109998.79	20773.96	130772.74	0.00	4144.39	2926.41
	Euro ⁽¹⁾												

(1) Valoarea totală eligibilă a cheltuielii reprezintă costurile de investiții reprezentate de cheltuielile eligibile prevăzute în Anexa 4 - Categoriile de cheltuieli indicative

(2) Cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii apelului de proiecte. 1 EURO = 4,9754 RON

Notă:

1. La completarea tabelului se va ține cont de prevederile Cap. 2.3 – Eligibilitatea cheltuielilor din ghid și de Anexa nr. 4 – Categorii de cheltuieli indicative
2. TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se încadrează în plafoanele aferente fiecărei tehnologii menționate în ghid
3. Pentru proiectele mixte (proiecte ce implică instalarea de capacități noi de producție de energie din surse eoliene și/sau solare și/sau hidro), se va prezenta un buget total al proiectului și defalcat pe fiecare sursă.

Beneficiarul va putea efectua modificări pe parcursul implementării proiectului prin transferuri între capitole și subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al Investiției și fără a se modifica valoarea grantului solicitat.

2. Surse de finanțare a investiției

Detalierea surselor de finanțare ale investiției:

TABEL 2

- LEI -		
Nr. Crt.	Surse de finanțare	Valoare
I	Valoarea totală a investiției (I=II+III) (col 4 din buget-tabel 1)	685826.78
	din care TVA (col 3 din buget-tabel 1)	117918.80
II	Valoarea neeligibilă a investiției (col 4-col 7 din buget-tabel 1)	35180.08
III	Valoarea eligibilă a investiției (col 7 din buget-tabel 1)	650646.70
1	Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA (col 10 din buget-tabel 1)	650646.70
2	Contribuția solicitantului (2=I-1)	35180.08
2.1	Surse proprii	35180.08
2.2	Credit	0.00

3. Valoarea grantului solicitat

TABEL 3

Fondul pentru modernizare

Anexa 7 la Ghidul solicitantului

Valoarea grantului solicitat fara TVA (3) (Euro)	Capacitatea instalată (MW)	Valoarea grantului solicitat pe MW instalat (Euro/MW)
1=2*3	2	3
109998.79	0.100	1099987.86

(3) Valoarea grantului solicitat nu va depăși pragurile maxime prevăzute la secțiunea 1.7 din Ghidul solicitantului.

4. Buget – Plan anual de cheltuieli

TABEL 4

An ⁽⁴⁾	2023	2024	2025	2026	2027
Cheltuieli	0	675184.50	0	325.323,35	360.503,43

(4) Planul anual de cheltuieli se va întocmi pentru perioada de implementare a investiției care nu va depăși data de 31.12.2027.



INITATOR,
PRIMAR,
COICULESCU ARISTICA DANIEL



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
MIRICESCU JENI-MARINA